



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIROS BASÍLIO, BOM FUTURO, CANAÃ, TIA CHICA E PATRIMÔNIO
 Planilha Orçamentária da Intervenção Física

Cronograma Físico- Financeiro

BAIRRO BASÍLIO				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.313,90	3,53%	33,33% 11.771,30	33,33% 11.771,30	33,33% 11.771,30									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.275,78	0,63%	100,00% 6.275,78											
3	CAPTAÇÃO	29.969,68	3,00%	100,00% 29.969,68											
4	SISTEMA ELEVATÓRIO	14.020,10	1,40%		25,00% 7.010,05	25,00% 7.010,05									
5	RESERVATÓRIO ELEVADO 40M³	67.721,50	6,77%	33,33% 22.573,83	33,33% 22.573,83	33,33% 22.573,83									
6	CLORADORES	911,07	0,09%			100,00% 911,07									
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	45.184,36	4,52%	33,33% 15.061,45	33,33% 15.061,45	33,33% 15.061,45									
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.983,81	1,20%	33,33% 3.994,60	33,33% 3.994,60	33,33% 3.994,60									
9	URBANIZAÇÃO	48.243,78	4,82%		25,00% 24.121,89	25,00% 24.121,89									
32	SISTEMA ELÉTRICO (SUBEST 15 KVA)	11.583,38	1,16%			100,00% 11.583,38									
BAIRRO BOM FUTURO															
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.313,90	3,53%			33,33% 11.771,30	33,33% 11.771,30	33,33% 11.771,30							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.275,78	0,63%			100,00% 6.275,78									
3	CAPTAÇÃO	29.969,68	3,00%			100,00% 29.969,68									
4	SISTEMA ELEVATÓRIO	14.020,10	1,40%				25,00% 7.010,05	25,00% 7.010,05							
5	RESERVATÓRIO ELEVADO 40M³	67.721,50	6,77%			33,33% 22.573,83	33,33% 22.573,83	33,33% 22.573,83							
6	CLORADORES	911,07	0,09%					100,00% 911,07							
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	45.184,36	4,52%			33,33% 15.061,45	33,33% 15.061,45	33,33% 15.061,45							
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.983,81	1,20%			33,33% 3.994,60	33,33% 3.994,60	33,33% 3.994,60							
9	URBANIZAÇÃO	48.243,78	4,82%				25,00% 24.121,89	25,00% 24.121,89							
32	SISTEMA ELÉTRICO (SUBEST 15 KVA)	11.583,38	1,16%					100,00% 11.583,38							
BAIRRO CANAÃ															

Paulo José Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - 30933 D PA
 Port.: 16/7/2014

